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Mein Igersheim
Ortskern III
Ein Zwischenstand nach 11 Jahren



Agenda

2

› Sachstand zum Sanierungsverfahren

› Private Sanierungsmaßnahmen

› Geplante kommunale Maßnahmen

› Ausblick
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Förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet

Ortskern III

"Ortskern III" ca. 12,47 ha
Satzungsbeschuss am 21.07.2011

Veröffentlichung und Rechtskraft am 29.07.2011

1. Erweiterung "Ortskern III" ca. 2,49 ha
Satzungsbeschuss am 26.10.2017

Veröffentlichung und Rechtskraft am 03.11.2017
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Sachstand zum 

Sanierungsverfahren

Ein Zwischenstand nach 11 Jahren
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Programmkulissen 

Städtebauförderung

Sachstand zum Sanierungsverfahren
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Programmkulissen Städtebauförderung

Förderprogramme in Igersheim

Bis 2019

9 Jahre

Bis 2026

7 Jahre

Bis 2022

6 Jahre

› Rathaus

› Bürgerhaus

› Öffentliche WC-Anlage

› Bachgasse und Entengasse

› Gesundheitszentrum

› Gastronomie am 

Möhlerplatz

› Neues Parken

› Möhlerplatz

› Kulturkeller

› Bad Mergentheimer Straße

FR 3.035.103 €

FH 1.821.062 €

FR 4.500.000 €

FH 2.700.000 €

FR 2.964.897 €

FH 1.778.938 €

Bis 2023

5 Jahre

› Erlenbachhalle

› Kindertagesstätte Artikus

FR 1.707.333 €

FH 1.536.600 €
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Kommunale 

Sanierungsmaßnahmen

Sachstand zum Sanierungsverfahren
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Baumaßnahme

Grundstücksfreilegung

Erschließungsmaßnahme
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen

› Bürgerhaus/ energetische Erneuerung und Umbau
o Baubeginn: 2011 /2014

o Fertigstellung: 2012 /2015

o Fördersatz: 60 %

o Finanzhilfe: 229.249 Euro

o Programm: LSP

› Rathaus/ energetische Erneuerung und barrierefreier Umbau
o Baubeginn: 2012

o Fertigstellung: 2014

o Fördersatz: 60 %

o Finanzhilfe: 772.673 Euro

o Programm: LSP
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Bürgerhaus

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Bürgerhaus

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Rathaus

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Rathaus

Quelle: Gemeinde Igersheim



14

Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen

› Kulturkeller/ Umnutzung Gewölbekeller der Zehntscheune
o Baubeginn: 2017

o Fertigstellung: 2018

o Fördersatz: 85 %

o Finanzhilfe: 371.168 Euro

o Programm: SSP

› Bad Mergenheimer Straße/ Neugestaltung Straßenraum
o Baubeginn: 2020

o Fertigstellung: 2021

o Fördersatz: 250 Euro/m²

o Finanzhilfe: 368.250 Euro

o Programm: SSP
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Kulturkeller

Quelle: Gemeinde Igersheim
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Kulturkeller

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Kulturkeller

Quelle: Gemeinde Igersheim
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Bad Mergentheimer Straße

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Bad Mergentheimer Straße

Quelle: Gemeinde Igersheim
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen

› Erlenbachhalle/ Kindertagesstätte Artikus
o Baubeginn: 2019

o Fertigstellung: 2020

o Fördersatz: 60 %

o Finanzhilfe: 439.454 Euro

o Programm: SIQ

› Erlenbachhalle/ Mehrzweckhalle
o Baubeginn: 2020

o Fertigstellung: 2022

o Fördersatz: 60 %

o Finanzhilfe: 1.315.618 Euro

o Programm: SIQ
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Erlenbachhalle

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Kindertagesstätte Artikus

Quelle: Gemeinde Igersheim
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Erlenbachhalle

Quelle: Gemeinde Igersheim
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen

› Möhlerplatz/ Neugestaltung der Ortsmitte
o Baubeginn: 2020

o Fertigstellung: 2021

o Fördersatz: 250 Euro/qm

o Finanzhilfe: 297.450 Euro

o Programm: SZP

› Möhlerplatz 2, Kirchgasse 2/ Gastronomie am Möhlerplatz
o Baubeginn: 2021

o Fertigstellung: 2023

o Fördersatz: 85 %

o Finanzhilfe: 1.989.000 Euro

o Programm: SZP
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Möhlerplatz

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Möhlerplatz

Quelle: Gemeinde Igersheim
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Gastronomie am Möhlerplatz

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Gastronomie am Möhlerplatz

Quelle: Büro Elsner
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen

› Gesundheitszentrum/ Umnutzung ehemalige Schule
o Baubeginn: 2020

o Fertigstellung: 2022

o Mischfördersatz: 67,45 %

o Finanzhilfe: 2.687.208 Euro

o Programm: SZP

› Mühlgasse 1/ Neues Parken in der Ortsmitte
o Baubeginn: 2022

o Fertigstellung: 2023

o Fördersatz: 15.000 Euro/Stellplatz

o Finanzhilfe: 126.000 Euro

o Programm: SZP
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Gesundheitszentrum

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Gesundheitszentrum

Quelle: Büro Klärle
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Neues Parken in der Ortsmitte

Quelle: die STEG
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Neues Parken in der Ortsmitte

Quelle: Büro Haines Leger
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Neues Parken in der Ortsmitte

Quelle: Gemeinde Igersheim
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Neues Parken in der Ortsmitte

Quelle: Gemeinde Igersheim
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Kommunale Sanierungsmaßnahmen

Neues Parken in der Ortsmitte

Quelle: Büro App
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Private Sanierungsmaßnahmen

Ein Zwischenstand nach 11 Jahren
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Private Sanierungsmaßnahmen

Baumaßnahme

Grundstücksfreilegung



39

Private Sanierungsmaßnahmen

Aktivierung der Eigentümer

› Private Baumaßnahmen/ Erneuerungsmaßnahmen
o Baubeginn: 2011-2022

o Fördersatz: 35 %

o Maximaler Förderbetrag: 25.000 Euro

o Zuwendungsfähige Kosten: 1.004.239 Euro (ungleich Gesamtinvestitionskosten)

o Förderung (100%): 915.846 Euro (Stand 06.07.2022)

o Finanzhilfe (60%): 549.507 Euro

o Kommunaler Eigenanteil (40%): 366.339 Euro

› Bisher 89 abgeschlossene private Baumaßnahmen

› 5 Maßnahmen befinden sich in der Durchführung

› Themen der Eigentümer
o Energetische und bauliche Erneuerung von Gebäuden

o Grundrissanpassungen

o Barrierearmut im Haus

o tlw. mehrere Bauabschnitte
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Private Sanierungsmaßnahmen

Förderung privater Vorhaben

› Private Baumaßnahmen/ Gebäude ohne Denkmalschutz
o Zuwendungsfähige Baukosten 35 %

o Maximale Förderhöhe 25.000 Euro

› Private Baumaßnahmen/ Gebäude mit Denkmalschutz
o Zuwendungsfähige Baukosten 50 %

o Maximale Förderhöhe 25.000 Euro
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Private Sanierungsmaßnahmen

Aktivierung der Eigentümer

› Private Ordnungsmaßnahmen/ Grundstücksfreilegungen
o Baubeginn: 2011-2022

o Fördersatz: 100 %

o Maximaler Förderbetrag: 25.000 Euro

o Zuwendungsfähige Kosten: 199.010 Euro (ungleich Gesamtinvestitionskosten)

o Förderung (100%): 199.010 Euro

o Finanzhilfe (60%): 119.406 Euro

o Kommunaler Eigenanteil (40%): 41.604 Euro

› Bisher 7 abgeschlossene private Ordnungsmaßnahmen

› 2 Maßnahmen befinden sich in der Durchführung

› Themen der Eigentümer
o Abbruch Nebengebäude

o Neubau Wohnhaus

o Vergrößerung Hof-/Gartenanlage
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Private Sanierungsmaßnahmen

Förderung privater Vorhaben

› Private Ordnungsmaßnahmen/ bei Neubebauung mit Hauptgebäude
o Abbruch- und Abbruchfolgekosten 100 %

o Maximale Förderhöhe 25.000 Euro

› Private Ordnungsmaßnahmen/ ohne Neubebauung mit Hauptgebäude
o Abbruch- und Abbruchfolgekosten 100 %

o Maximale Förderhöhe 10.000 Euro
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Kosten- und Finanzierung              

der Sanierung

Ein Zwischenstand nach 11 Jahren
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4.615.452 € 

1.714.653 € 
1.004.393 € 

2.849.445 € 

2.849.445 € 

- € 

3.035.103 € 

3.035.104 € 

- € 

1.707.333 € 

919.148 € 

176.589 € 

- € 

2.000.000 € 

4.000.000 € 

6.000.000 € 

8.000.000 € 

10.000.000 € 

12.000.000 € 

14.000.000 € 

bewilligter Förderrahmen anerkannte Kosten Kostenzugänge

SZP SSP LSP SIQ

Kosten- und Finanzierung der Sanierung

Fördervolumen in Igersheim

12.207.333 € 8.518.351 € 1.180.982 €
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1.714.653 € 
2.671.388 € 

323.981 € 

2.849.445 € 

4.170.451 € 

818.187 € 

3.035.104 € 

4.451.108 € 

1.830.975 € 

919.148 € 

2.344.900 € 

- € 

- € 

2.000.000 € 

4.000.000 € 

6.000.000 € 

8.000.000 € 

10.000.000 € 

12.000.000 € 

14.000.000 € 

 anerkannte Kosten kommunale Investitionen private Investitionen

SZP SSP LSP SIQ

Kosten- und Finanzierung der Sanierung

Investitionsvolumen in Igersheim

8.518.351 € 13.637.847 € 2.973.143 €

+ getätigte private  

Investitionen über 

71.500 €

+ getätigte private 

Investitionen für 

Neubauten

+ getätigte private 

Investitionen ohne 

Förderung
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Zukünftige kommunale 

Sanierungsmaßnahmen

Ein Zwischenstand nach 11 Jahren
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Zukünftige kommunale Sanierungsmaßnahmen

Baumaßnahme

Grundstücksfreilegung

Erschließungsmaßnahme



48

Zukünftige kommunale Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen in Planung

› Burgstraße/ Neugestaltung der Ortsmitte
o Baubeginn: 2023

o Fertigstellung: 2024

o Fördersatz: 250 Euro/qm

o Finanzhilfe: 345.000 Euro

› Goldbachstraße/ Neugestaltung der Ortsmitte
o Baubeginn: 2025

o Fertigstellung: 2026

o Fördersatz: 250 Euro/qm

o Finanzhilfe: 225.000 Euro

› Bahnhofstraße/ Neugestaltung Ortseingang
o Baubeginn: 2023/ 2024

o Fertigstellung: 2024/ 2025

o Fördersatz: 250 Euro/qm

o Finanzhilfe: 420.000 Euro
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Zukünftige kommunale Sanierungsmaßnahmen

Burgstraße

Quelle: die STEG
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Zukünftige kommunale Sanierungsmaßnahmen

Goldbachstraße

Quelle: die STEG
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Zukünftige kommunale Sanierungsmaßnahmen

Bahnhofstraße

Quelle: die STEG
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Ausblick

Ein Zwischenstand nach 11 Jahren
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Kommunale und Private Sanierungsmaßnahmen

Baumaßnahme

Grundstücksfreilegung

Erschließungsmaßnahme
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Ausblick

Sanierungserfolg

› Benötigter Gesamtförderrahmen 18.032.626 Euro

› Mit der Höhe des bis zum Abschluss der Sanierung umgesetzten Förderrahmens 

bewegt sich Igersheim im oberen Viertel der Sanierungskommunen in Baden-

Württemberg.

› Die Zügigkeit der Durchführung und die Einhaltung der Zeitplanungen ist 

vorbildlich.
o Innerhalb von 10 Jahren wurde ein Förderrahmen von insgesamt 8.518.350 Euro umgesetzt.

o Im gleichen Zeitraum wurden über 100 kommunale und private Sanierungsmaßnahmen umgesetzt.

› Die Ergebnisse der Sanierung sind im Ort deutlich abzulesen und sprechen für 

den Erfolg der Sanierung.
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Ausblick

Wie geht es Weiter?

02.11.2022

Frist Aufstockungsantrag 2023

31.10.2023

Frist Aufstockungsantrag 2024

II. Quartal 2022

Vorlage Bewilligungsbescheide

Aufstockungen SZP und SIQ

sowie Verlängerung

Bewilligungszeitraum
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Ausblick

Wie geht es Weiter?

31.10.2024

Frist Aufstockungsantrag 2025

Ende 2025

Vorstellung Sanierungsabrechnung

im Gemeinderat



57

Ausblick

Wie geht es Weiter?

23.07.2022 Klausur des Gemeinderats
o Sachstandsbericht zur Sanierung „Ortskern III“

o Fortschreibung der Sanierungsziele

o Mittelbedarf und Finanzierung

Okt. 2022 3. Erweiterung des Sanierungsgebiets
o Abstimmung mit RP Stuttgart

02.11.2022 Frist zur Vorlage der Aufstockungsanträge 2023

30.04.2023 Voraussichtliche Vorlage Bewilligungsbescheide
o Aufstockungsantrag SZP

o Aufstockungsantrag SIQ

31.10.2023 Frist zur Vorlage der Aufstockungsanträge 2023
o Sachstandsbericht zur Sanierung „Ortskern III“



Vielen Dank

die STEG Stadtentwicklung GmbH

Bahnhofstraße 7 – 74072 Heilbronn

07131 – 9640-0

steg-heilbronn@steg.de

steg.de
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